Pilares do Scrum

- Transparência
- Inspeção
- Adaptação

Valores do Scrum

- Coragem
- Comprometimento
- Foco
- Respeito
- Abertura

miro

O que temos na mesa?	Scrum Team	Eventos	Artefatos
To do List	Product Owner	Daily Scrum	Product Backlog
Project Manager	Scrum Master	Sprint Planning	Incremento
Stakeholders	Developers	Sprint Review	Sprint Backlog
Project Release		Sprint Retrospective	
Rugby		Sprint	

miro

TO DO: Preencha o Framework Scrum com todos os Eventos, Artefatos e Papéis.

SPRINT — 4 semanas

Sprint Retrospective — 3 horas

Daily Scrum — 15 minutos

Product Backlog

Sprint Planning — 8 horas

Sprint Backlog

Product owner

Scrum Master

Developersl

Incremento

Sprint Review — 4 horas

Scrum Framework

miro